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OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs 

36/2023 e s.m.i., dei lavori per l’allestimento del training center al III 

piano presso i locali della Dental School del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche, Via Nizza 230, 10126 Torino. 

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. 

C.U.P.: D11B21007090001 

C.I.G.: B4DC9F453A 

TD MEPA:  4899633 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

 

- Con D.D. n. 9570 del 23/12/2024 è stato approvato l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., per i lavori di 

allestimento del training center al III piano presso i locali della Dental School del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Via Nizza 230, 10126 Torino; 

 

- Il Lavoro in esame è stato affidato all’Operatore Economico Cudia Impianti di 

Cudia Francesco, con sede in Str. Torino n. 49, 10043 Orbassano (TO), P.I. 

02993580014 C.F. CDUFNC59P11E974O per un importo complessivo di € 

64.809,58 oltre I.V.A. 22%; 

 

- Il citato Operatore Economico ha sottoscritto il contratto tramite Piattaforma 

MEPA Prot. UNITO n. 9643 Repertorio n. 3/2025 del 09/01/2025; 

 
- Ad avvenuta aggiudicazione, il quadro economico di spesa dell’intervento è stato 

determinato come di seguito indicato: 

 
SEZIONE A - APPALTO DEI LAVORI 

A Cat. Descrizione Importi 
Importo 

manodopera 
IVA 

A1   Importo lavori 65.244,61 € 20.051,41 € 22% 

A1   Totale lavori soggetti a ribasso 63.553,85 €   22% 

A1-1   Importo lavori al netto del ribasso 63.118,82 €     

A2 SIC 
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza 
previste dai piani (non soggetti a ribasso) 

1.690,76 €   22% 

A   TOTALE LAVORI 64.809,58 €     
SEZIONE B - SOMME A DISPOSIZIONE 

B   Descrizione Importi 
Oneri 

previdenziali 
IVA 

A   Ribasso di gara 530,74 €     
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B44   IVA lavori e imprevisti 14.258,11 €     
B   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.788,84 €     

  
  TOTALE QUADRO ECONOMICO 79.598,42 €     A+B(B1-B47) 

 

- Il Direttore dei Lavori, Per. Ind. Roberto FRAGOMENI, ha proceduto alla 

consegna degli stessi in data 30/01/2025; 

 

- A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Operatore Economico ha costituito 

polizza fideiussoria n. 06/01/21/3212885 con la Finanziaria Romana S.p.A., a titolo 

di garanzia definitiva, per un importo di € 3.240,48 (corrispondente al 5% 

dell’importo contrattuale); 

 

- Il Lavoro doveva concludersi entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, 

comprese le ferie, e il termine ultimo doveva scadere il 29/07/2025; 

 

Considerato che: 
 

- Nel corso del lavoro non sono intercorse modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 

120, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;  

 

- il lavoro è stato ultimato in tempo utile, il 02/12/2025, e con Certificato di 

Regolare Esecuzione, ai sensi dell’art. 116, comma 5 e All. II.14 del D.Lgs. 

36/2023 e s.m.i., in data 11/12/2025, il D.L. ne ha accertato l’avvenuta esecuzione 

a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali, per un conto finale pari 

a netti € 64.809,58 comprensivi degli oneri della sicurezza oltre I.V.A., che 

corrisponde all’ammontare delle somme autorizzate; 

 

- Il suddetto certificato è stato sottoscritto dall’impresa, senza contestazioni, in data 

11/12/2025; 

 

- Non essendo previsto il pagamento dell’anticipazione contrattuale, il Certificato 

di Regolare Esecuzione riconosce un credito netto residuo per l’Impresa di € 

32.493,07 comprensivi degli oneri della sicurezza oltre I.V.A. 22%, che si può 

liquidare, nulla ostando sotto ogni altro riflesso, a tacitazione di ogni suo diritto e 

avere per il contratto eseguito; 

 

- In relazione alla rata di saldo, si richiama il parere del M.I.T. n. 2515/2024, secondo 

cui “l’art. 53 del d.lgs. n. 36/2023 introduce una disciplina semplificata per gli 

appalti sottosoglia relativamente alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva. 

Per quanto attiene alle garanzie diverse dalla definitiva, trova applicazione la 

clausola di cui all’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in forza della quale “Ai 

contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non 

derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Ne segue che, anche avuto 

riguardo alla diversa ratio sottesa alla garanzia per la rata di saldo (garantire la 
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restituzione della rata di saldo nell’eventualità in cui si riscontrino vizi o difformità 

nell’opera), la stazione appaltante è tenuta a richiederne la costituzione anche per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, salvo il caso di pagamento del 

corrispettivo in un’unica soluzione”; 

 

- La spesa complessiva, pari a € 39.641,55, trova copertura all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voce COAN 

CA.IC.I.01.02.02.19 Ricostruzione e ripristino di fabbricati di valore storico, 

archeologico e artistico - imm. proprieta', progetto 

ALBR_DM737_IR_22_01_F_02 DM737 INFRASTRUTTURE DI RICERCA - 

Lavori di allestimento del training center al III piano della Dental School (contratto 

passivo n. 169/2025); 

 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  

 

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 9583 del 23/12/2024 che ha conferito all’Arch. 

Battista Tortorella l’incarico di Direttore della Direzione Edilizia e Sostenibilità a decorrere 

dal 1° Gennaio 2025, nonché l’incarico di Responsabile Unico del Progetto;  

Vista la Legge 9/05/1989 n. 168 d’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica; 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 del 

15/03/2012; 

 

Visto il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”, 

emanato con D.R. n. 3106 del 26/09/2017; 

 

Valutato ogni altro opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/12/2025 a cura 

del Direttore dei Lavori, Per. Ind. Roberto FRAGOMENI, attestante la realizzazione a 

regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali, per i lavori di allestimento 

del training center al III piano presso i locali della Dental School del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche, Via Nizza 230, 10126 Torino, eseguiti dall’Operatore Economico 

Cudia Impianti di Cudia Francesco, con sede in Str. Torino n. 49, 10043 Orbassano 

(TO), P.I. 02993580014 C.F. CDUFNC59P11E974O sulla base del contratto Prot. 

UNITO n. 9643 Repertorio n. 3/2025 del 09/01/2025; 
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2. Di dare atto che tale Certificato riconosce un residuo credito a favore dell’Impresa, 

pari a € 32.493,07 oltre I.V.A. 22%. 

La spesa complessiva, pari a pari a € 39.641,55, trova copertura all’Unità Analitica 

UA.A200.ADIR.A496 Direzione Edilizia e Sostenibilità, Voce COAN 

CA.IC.I.01.02.02.19 Ricostruzione e ripristino di fabbricati di valore storico, 

archeologico e artistico - imm. proprieta', progetto ALBR_DM737_IR_22_01_F_02 

DM737 INFRASTRUTTURE DI RICERCA - Lavori di allestimento del training center 

al III piano della Dental School (contratto passivo n. 169/2025); 

 

3. Di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 06/01/21/3212885, stipulata 

dalla Cudia Impianti di Cudia Francesco con la Finanziaria Romana S.p.A. a titolo di 

garanzia definitiva. 

 

Gli Uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente Decreto. 

 

  

F.to Digitalmente* 

Il Direttore  

 

(Arch. Battista Tortorella) 

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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