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Nome attività Durata

Fase 1: Allestimento del cantiere 1 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

Fase 2: installazione ponteggio e lavori su copertura 51 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Montaggio della gru a torre 5 g

Rimozione di serramenti esterni 6 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 6 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 7 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 7 g

Sverniciatura di opere in legno con sabbiatura 6 g

Posa di lucernario 6 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate 6 g

Impermeabilizzazione di coperture 6 g

Posa di manto di copertura in tegole 7 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Fase 3: ristrutturazione facciate 37 g

Riparazione di infissi in legno 32 g

Sostituzione della ferramenta 32 g

Pulitura di intonaci esterni 32 g

Ripresa di intonaci esterni 32 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 32 g

Lucidatura a piombo di rivestimenti in marmo 32 g

Pulitura di superfici in pietra 32 g

Tinteggiatura di superfici esterne 26 g

Fase 4: installazione ponteggio e lavori su copertura 48 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Rimozione di serramenti esterni 6 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 6 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 7 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 7 g

Sverniciatura di opere in legno con sabbiatura 6 g

Posa di lucernario 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate 8 g

Impermeabilizzazione di coperture 6 g

Posa di manto di copertura in tegole 7 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Fase 5: ristrutturazione facciate 38 g

Riparazione di infissi in legno 34 g

Sostituzione della ferramenta 34 g

Pulitura di intonaci esterni 34 g

Ripresa di intonaci esterni 34 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 34 g

Lucidatura a piombo di rivestimenti in marmo 34 g

Pulitura di superfici in pietra 34 g

Tinteggiatura di superfici esterne 32 g

Fase 6: installazione ponteggio e lavori su copertura 53 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 13 g

Rimozione di serramenti esterni 6 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 6 g

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano 6 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 6 g

Sverniciatura di opere in legno con sabbiatura 7 g

Posa di lucernario 9 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su coperture orizzontali e inclinate 9 g

Impermeabilizzazione di coperture 7 g

Posa di manto di copertura in tegole 9 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Fase 7: ristrutturazione facciate 70 g

Riparazione di infissi in legno 32 g

Sostituzione della ferramenta 32 g

Pulitura di intonaci esterni 32 g

Ripresa di intonaci esterni 32 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 32 g

Lucidatura a piombo di rivestimenti in marmo 32 g

Pulitura di superfici in pietra 32 g

Tinteggiatura di superfici esterne 26 g

Fase 8: piano ammezzato, primo, rialzato e seminterrato 1 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 1 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 g

Svuotamento dei rinfianchi delle volte 1 g

Demolizione di volte in muratura eseguita a mano 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Inserimento trasversale in murature di isolanti 1 g

Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie 1 g

Realizzazione di murature in elevazione 1 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 g

Realizzazione di tramezzature interne 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Protezione antincendio dei solai esistenti 1 g

Fase 9: realizzazione impianto piattaforma disabili 35 g

Svuotamento dei rinfianchi delle volte 2 g

Demolizione di volte in muratura eseguita a mano 4 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 6 g

Realizzazione di tramezzature interne 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 5 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 6 g

Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo 5 g

Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calcestruzzo 3 g

Posa di pavimenti per interni in marmo 4 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Fase 10:  realizzazione opere edili interne piano sottotetto 114 g

Pulitura di intonaci interni 10 g

Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro 14 g

Ripresa di intonaci interni 14 g

Sverniciatura di opere in legno con sabbiatura 20 g

Inserimento trasversale in murature di isolanti 19 g

Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie 15 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 19 g

Realizzazione di tramezzature interne 19 g

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 7 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 8 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 16 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 21 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 21 g

Posa della macchina di condizionamento 5 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 21 g

Installazione di corpi illuminanti 22 g

Realizzazione di impianto elettrico 28 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 5 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 9 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 10 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 24 g

Realizzazione di impianto di rete dati 21 g

Tinteggiatura di superfici interne 11 g

Fase 11: realizzazione vasca antincendio 58 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 10 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 13 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 13 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 13 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 9 g

Montaggio di scala interna in acciaio 1 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 3 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 8 g

Realizzazione di impianto elettrico 6 g

Installazione di corpi illuminanti 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 4 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 7 g

Fase 12: Smobilizzo del cantiere 9 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g
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