
ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Allestimento cantiere e
approvvigionamento materiali

50 g lun 26/06/23 gio 17/08/23

2 Moving e preparazione aree (UNITO) 15 g mer 02/08/23 gio 17/08/23

3 Lotto 1: piano terreno, ammezzato e
primo lato via Virginio - archivio
storico, ufficio posta, sala principe
d'Acaja

90 g ven 18/08/23 mer 15/11/23

4 Moving e preparazione aree (UNITO) 15 g gio 16/11/23 gio 30/11/23

5 Allestimento cantiere (lotto successivo) 7 g ven 01/12/23 gio 07/12/23

6 Lotto 2: piano terzo e quarto lato via
Po

90 g ven 08/12/23 sab 09/03/24

7 Moving e preparazione aree (UNITO) 30 g dom 10/03/24 lun 08/04/24

8 Allestimento cantiere (lotto successivo) 7 g mar 09/04/24 lun 15/04/24

9 Lotto 3: piano terreno e ammezzato
lato via Po - magazzino, uffici

60 g mar 16/04/24 ven 14/06/24

10 Moving e preparazione aree (UNITO) 15 g sab 15/06/24 sab 29/06/24

11 Allestimento cantiere (lotto successivo) 7 g dom 30/06/24 sab 06/07/24

12 Lotto 4: piano terreno e ammezzato
lato via Vasco - uffici e soppalco, sala
blu, web radio, portineria

120 g dom 07/07/24 lun 04/11/24

13 Moving e preparazione aree (UNITO) 15 g mar 05/11/24 mar 19/11/24

14 Allestimento cantiere (lotto successivo) 7 g mer 20/11/24 mar 26/11/24

15 Lotto 5: piano primo lato via Po - uffici 60 g mer 27/11/24 mar 28/01/25

16 Moving e preparazione aree (UNITO) 15 g mer 29/01/25 mer 12/02/25

17 Allestimento cantiere (lotto successivo) 7 g gio 13/02/25 mer 19/02/25

18 Lotto 6: piano secondo lato via Verdi -
via Virginio: aula magna, aula Allara,
attuale rettorato

45 g gio 20/02/25 sab 05/04/25

19 Moving e preparazione aree (UNITO) 15 g dom 06/04/25 dom 20/04/25

20 Allestimento cantiere (lotto successivo) 7 g lun 21/04/25 dom 27/04/25

21 Lotto 7a: piano secondo - bonifiche 150 g lun 28/04/25 gio 25/09/25

22 Lotto 7b: piano secondo e terzo lato
via Vasco e via Po - biblioteche

90 g ven 26/09/25 mer 24/12/25

23 Lotto in interferenza con altro
cantiere: piano quinto - uffici

45 g lun 10/11/25 mer 24/12/25

24 Lotti sempre disponibili come area di
cantiere: piano interrato, sottotetto,
aree sparse

0 g mer 24/12/25 mer 24/12/25

25 Smobilizzo cantiere 15 g sab 27/12/25 dom 11/01/26
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